

Id	Ref# / Critério EQAVET	Objetivo Estratégico	Descrição do objetivo operacional/ação	Atividades (se necessário)	Indicador de eficácia	Meta	Data início	Data fim	Responsável	Recursos necessários	Estado
1	P4/CP1	Eixo II – Qualidade do serviço educativo: Pedagógica e Organizacional	Adaptar o RI às funções do Quadro EQAVET	Adenda ao RI	Adenda	100%	set-19	—	Laura Guerra, Fátima Carvalho, Conceição Carvalho	Documentos de registo	Em execução
2	P6/CP1	Eixo II – Qualidade do serviço educativo: Pedagógica e Organizacional	Melhorar a divulgação junto das Partes Interessadas do Quadro EQAVET Evidenciar também o Quadro EQAVET	Divulgar o sistema de garantia da qualidade em uso no agrupamento (cartazes, placar, site, redes sociais, etc)	Quantidade PI abrangidas	6 PI	set-19	—	Antero Gandra, Helena Morim, Manuela Sampaio	Cartazes, placard, site, email institucional	Concluído
3	P7/CP1	Eixo II – Qualidade do serviço educativo: Pedagógica e Organizacional	Tornar o processo de auscultação aos profissionais pró-ativo	Auscultação dos professores sobre a Oferta Educativa do Ensino Profissional	1. Taxa de respostas	1. 50%	mar-20	abr-20	Rita Costa, Susana Barbosa, Cláudia Pinho	Internet, computador	Em execução
4	P8/CP1	Eixo I – Cidadania, Inclusão, Cultura e Sustentabilidade	Implementação de auscultação às Partes Interessadas sobre a oferta formativa Inquérito de identificação de necessidades a colocar aos stakeholders	Criar ou adaptar o processo de auscultação direto ou indireto para aferir a oferta formativa que deverá ser proposta à rede	1. Quantidade de PI 2. Taxa de respostas	1. 100% 2. 50%	fev-20	—	Anabela Barros, Coordenador IMT, Amândio Barbosa	Internet, computador	Em execução
5	I2/CI2	Eixo II – Qualidade do serviço educativo: Pedagógica e Organizacional	Levantamento de ações de formação contínua e disponibilização com base em necessidades de desenvolvimento de competências dos profissionais.	Inquéritos	1. Quantidade de PI 2. Taxa de respostas	1. 100% 2. 50%	mar-20	abr-20	Rita Costa, Susana Barbosa, Cláudia Pinho	Internet, computador	Em execução
6	I3/CI2	Eixo II – Qualidade do serviço educativo: Pedagógica e Organizacional	Criação de parcerias de formação com os stakeholders externos	1. Levantamento das necessidades de formação 2. Criação de parcerias para formação 3. Desenvolvimento e registo da formação	Nº de parcerias propostas	3 parcerias	jan-20	jul-20	Anabela Barros, Coordenador IMT, Amândio Barbosa	A determinar	Em execução
7	I4/CI2	Eixo II – Qualidade do serviço educativo: Pedagógica e Organizacional	Alargamento das parcerias que viabilizem opções estratégicas da escola	Formação dirigida a alunos em contexto exterior à sala de aula	Nº de parcerias propostas	1 parceria	jan-20	jul-20	Anabela Barros, Coordenador IMT, Amândio Barbosa	A determinar	Em execução
8	I5/CI2	Eixo II – Qualidade do serviço educativo: Pedagógica e Organizacional	Manutenção e aperfeiçoamento do Sistema de Controlo Interno	Reunião (Direção + Equipa EQAVET)	Reunião e Ata (Direção + EQAVET)	100%	jul-20	jul-20	Laura Guerra, Fátima Carvalho, Conceição Carvalho	Documentos de registo	A aguardar
9	I6/CI2	Eixo III – Inovação	Desenvolvimento de instrumentos e procedimentos de recolha de dados, consensualizados com os stakeholders internos e externos.	Elaboração do Mapa de Monitorização	Criação e preenchimento atempado do Mapa de Monitorização	100%	mar-20	mai-20	Consultor e Antero Gandra, Helena Morim, Manuela Sampaio	Documentos de registo	Em execução
10	A1/CA3	Eixo II – Qualidade do serviço educativo: Pedagógica e Organizacional	Articular com os Professores e DT/DC o preenchimento atempado dos sumários e da assiduidade Ações de sensibilização junto do Encarregados de Educação, Diretores de Turma, Diretores de Curso e alunos. Momentos de avaliação extraordinária	1. Verificar indicadores e metas do SIGO	Nº de ações de sensibilização	3 ações de sensibilização	set-19	jul-20	Anabela Barros, Coordenador IMT, Amândio Barbosa	Documentos de registo	Em execução
11	A2/CA3	Eixo II – Qualidade do serviço educativo: Pedagógica e Organizacional	Alargar os mecanismos de avaliação dos processos a todas as Partes Interessadas Reuniões Periódicas com os stakeholders externos. Desenvolvimento de materiais de registo.	1. Verificar quais a PI relevantes e muito Relevantes 2. Implementar/adaptar mecanismos de auscultação	Número de reuniões por ano	3 Reuniões	set-19	jul-20	Anabela Barros, Coordenador IMT, Amândio Barbosa	Documentos de registo	Em execução
12	A3/CA3	Eixo II – Qualidade do serviço educativo: Pedagógica e Organizacional	Discussão com as PI relevantes dos resultados dos indicadores EQAVET Reuniões Periódicas Inquéritos de Opinião	Incluir nas reuniões de DT, Pedagógico, Conselho Geral um ponto na ordem de trabalhos para discussão dos resultados dos indicadores EQAVET	Nº de discussões com as PI	4 reuniões	mar-20	jul-20	Coord. profissionais, coordenador IMT, coordenadores de departamento, Diretor	Documentos de registo	Em execução
13	A4/CA3	Eixo II – Qualidade do serviço educativo: Pedagógica e Organizacional	Reuniões Periódicas com os stakeholders externos Registo e tratamento de dados recolhidos	Reunião com stakeholders externos	Nº de reuniões por ano	2 reuniões	set-19	jul-20	Anabela Barros, Coordenador IMT, Amândio Barbosa	Documentos de registo	Em execução
14	A5/CA3	Eixo III – Inovação	Criar um documento de registo do parecer de todos os intervenientes no processo	Desenvolvimento de um plano de melhorias global	Plano de melhorias global	100%	set-19	jul-20	Antero Gandra, Helena Morim, Manuela Sampaio	Documentos de registo	Em execução
15	R3/CR4	Eixo III – Inovação	Criação de mecanismos de medição de impacto dos resultados da avaliação e as mudanças a introduzir sustentam a elaboração dos planos de ação adequados	Reformulação e elaboração de um novo Plano de Ação	Novo Plano de Ação	100%	set-20	dez-20	Antero Gandra, Helena Morim, Manuela Sampaio	Documentos de registo	A aguardar
16	R4/CR4	Eixo II – Qualidade do serviço educativo: Pedagógica e Organizacional	Calendarização da monitorização a informar a regular atualização das práticas de gestão	Elaboração do calendário de monitorização	Calendário de Monitorização	100%	set-20	set-20	Antero Gandra, Helena Morim, Manuela Sampaio	Documentos de registo	A aguardar
17	CSDI	Eixo II – Qualidade do serviço educativo: Pedagógica e Organizacional	Auscultar com periodicidade regular as necessidades do mercado - ex: observatório, focus group, envolvendo as entidades empregadoras na definição dos currícula das disciplinas técnicas	Reunião com stakeholders externos	Nº de reuniões por ano	2 reuniões	nov-19	—	Anabela Barros, Coordenador IMT, Amândio Barbosa	Documentos de registo	Em execução
18	CSDI	Eixo II – Qualidade do serviço educativo: Pedagógica e Organizacional	Definir um plano de marketing e comunicação para os cursos profissionais assente, por ex. num portefólio com os factos, números, casos de sucesso, etc.	Rever a estratégia de presença e gestão de conteúdos nas redes sociais	Plano de Marketing	100%	mar-20	—	Anabela Barros, Coordenador IMT, Amândio Barbosa	Documentos de registo	Em execução
19	CSDI	Eixo I – Cidadania, Inclusão, Cultura e Sustentabilidade	Melhorar a participação dos stakeholders externos na avaliação e na definição de melhorias para os cursos profissionais	Realizar uma nova ronda de focus group ou outra forma de auscultação para avaliar o ano letivo 2019-2020 e preparar o ano letivo 2020-2021	Nº de reuniões por ano	2 reuniões	jul-20	—	Anabela Barros, Coordenador IMT, Amândio Barbosa	Documentos de registo	A aguardar
20	CSDI	Eixo III – Inovação	Organizar um workshop com os stakeholders externos mais relevantes para preparar o ano letivo 2020-2021 e identificar as necessidades de mercado	1. Identificar entidades a convidar; 2. Efetuar convites; 3. Realizar workshop/focus group com as entidades	Nº de entidades a convidar	3 entidades	mai-20	mai-20	Rita Costa, Susana Barbosa, Cláudia Pinho	A determinar	A aguardar
21	CSDI	Eixo II – Qualidade do serviço educativo: Pedagógica e Organizacional	Realizar um debate com ex-alunos integrado num evento relacionado com o EFP	Debate com ex-alunos	Taxa de alunos assistentes	90%	set-20	set-20	Rita Costa, Susana Barbosa, Cláudia Pinho	A determinar	A aguardar

22	C6GQ	Eixo II – Qualidade do serviço educativo: Pedagógica e Organizacional	Definir um painel de indicadores chave para divulgar em permanência o estado do projeto educativo - ex. dashboard no site institucional	Divulgação de resultados	Quantidade PI abrangidas	6 PI	set-20	—	Antero Gandra, Helena Morim, Manuela Sampaio	Internet, computador	A aguardar
23	C6GQ	Eixo II – Qualidade do serviço educativo: Pedagógica e Organizacional	Atualizar no site a informação referente à monitorização. Manter atualizada e divulgada a informação relativa à avaliação dos cursos profissionais	Gestão da informação	Quantidade PI abrangidas	6 PI	set-20	—	Antero Gandra, Helena Morim, Manuela Sampaio	Internet, computador	A aguardar
24	C6GQ	Eixo II – Qualidade do serviço educativo: Pedagógica e Organizacional	Formalizar e comunicar uma equipa que assegure a gestão do sistema interno de garantia da qualidade, e as respetivas responsabilidades, integrando as várias iniciativas no domínio das avaliações, autoavaliações e processos de monitorização de indicadores chave	Gestão da informação	Equipa de gestão SIGQ	100%	set-20	—	Laura Guerra, Fátima Carvalho, Conceição Carvalho	Documentos de registo	A aguardar
25	C6GQ	Eixo II – Qualidade do serviço educativo: Pedagógica e Organizacional	Rever periodicamente os resultados do SIGQ envolvendo as partes interessadas internas e externas relevantes - dashboard com indicadores chave	Gestão da informação	Equipa de gestão SIGQ	100%	set-20	—	Laura Guerra, Fátima Carvalho, Conceição Carvalho	Documentos de registo	A aguardar